


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Верхнеусинская средняя школа»

Утверждаю:  Л.В. Семина  
Директор МБОУ «Верхнеусинская СШ»  
Приказ № 01-08-45 от 01.03.2022 г.

Дорожная карта  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно - научной направленности «Точка роста»  
МБОУ «Верхнеусинская СШ»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Создание и утверждение состава рабочей группы по открытию центра образования «Точка Роста».	Март 2022 г.	Директор школы Семина Л.В.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра образования «Точка Роста».	Апрель 2022 г	Зам. директора по УВР Евлампиева Т.Е.
3	Определение кабинетов для размещения Центра образования «Точка Роста». Разработка организационной схемы и дизайн – проекта Центра образования «Точка Роста».	Март 2022 г.	Директор школы Семина Л.В. Зам. директора по УВР Евлампиева Т.Е.
4	Разработка нормативно – правовой базы Центра образования «Точки Роста»: - оформление приказа; - разработка Положения о создании и функционировании Центра образования «Точка Роста»; - разработка дорожной карты	Май – июнь 2022 г	Администрация школы
5	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка Роста».	Май 2022 г	Директор школы Семина Л.В.
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра образования «Точка Роста»	Март 2022 г.	Директор школы Семина Л.В.
7	Согласование дизайн – проекта Центра образования «Точка Роста»	Март-апрель 2022 г	Директор школы Семина Л.В. Зам. директора по АХЧ Семин А.Н.
8	Согласование проекта зонирования Центра образования «Точка Роста»	Март 2022 г	Директор школы Семина Л.В. Зам. директора по АХЧ Семин А.Н.

9	Согласование проекта инфраструктурного листа Центра образования «Точка Роста»	Март 2022 г	Директор школы Сёмина Л.В. Зам. директора по АХЧ Сёмин А.Н.
10	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра образования «Точка Роста»	Июнь 2022 г.	Директор школы Сёмина Л.В. Зам. директора по АХЧ Сёмин А.Н.
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «Точка Роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май – июнь 2022 г	Директор школы Сёмина Л.В.
12	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диет; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра образования «Точка Роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май – август 2022 г	Администрация школы
13	Разработка рабочих программ, которые будут реализовываться в центре образования «Точка Роста»	Май – август 2022 г	Учителя – предметники
14	Внесение изменений в ООП уровней образования	Май – август 2022 г	Заместители директора
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка Роста»	Сентябрь 2022 г	Заместители директора
16	Открытие Центра образования «Точка Роста»	Сентябрь 2022 г	Директор школы Сёмина Л.В.

Директор МБОУ «Верхнеусинская СШ»



Л.В. Сёмина